

N° Reg. Cron. 54

Del 20 OTT 2017

UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)

SERVIZIO UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N° 37 DEL 11.10.2017

Oggetto: Lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli. Approvazione Quadro economico post-gara.

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che questo Comune aderisce all'Unione dei Comuni del Sinello giusta deliberazione del C.C. n. 21 del 17 luglio 2013;

Premesso, altresì, che:

- in seguito agli eventi calamitosi del 02.04.2015, il Sindaco del Comune di Montazzoli con nota prot. n. 1566 del 03.04.2015, attivava procedura di somma urgenza disponendo che il Responsabile del Procedimento procedesse, oltre che alla attivazione della procedura, anche alla individuazione delle figure necessarie a fronteggiare il dissesto in atto;
- il Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 1161 del 03.04.2015 incaricava l'Ing. Ugo Vizioli della progettazione e direzione lavori degli interventi di somma urgenza e il Geol. Andrea Venosini per la consulenza geologica;
- in data 21.04.2015, veniva stipulato convenzione di incarico per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza con l'ing. Ugo Vizioli con studio in Lanciano alla Via Brigata Maiella n. 2, c.f. VZL GUO 48S05 C856C, p. iva 00157190695;
- in data 21.04.2015, veniva stipulato convenzione di incarico per la consulenza geologica-tecnica con il Geol. Andrea Venosini con studio in Celenza sul Trigno al Viale Elio De Aloysio n. 11, c.f. VNS NDR 77T10 E372F, p. iva 02110500697;
- l'ing. Vizioli Ugo con nota prot. n. 334 del 02.02.2016 trasmetteva al Comune di Montazzoli il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- con deliberazione della G.C. n. 23 del 29.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro per un importo complessivo di € 985.000,00 di cui € 706.200,00 per lavori, € 19.500,00 per oneri di sicurezza ed € 259.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione dell'U.T. n. 17 del 07.07.2016 (r.c. n. 55) i lavori, in seguito a gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, venivano definitivamente aggiudicati alla ditta Evangelista Costruzioni S.r.l. con sede in Quadri alla Via Benedetto Croce n. 67. P. iva 02225910690, per l'importo complessivo di € 533.452,41 oltre IVA di cui € 513.952,41 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,223% ed € 19.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dell'U.T. n. 25 del 25.07.2016 veniva nominato collaudatore statico dei lavori in oggetto l'Ing. Florindo Fedele;
- l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 7 delle LR 2/2001 e relativa denuncia lavori ai sensi degli artt. 65, 93 e 9 del DPR 380/2001 ed art. 8, comma 6, della LR 28/2011 veniva effettuato al Servizio del Genio Civile di Chieti in data 29.07.2016, prot. n. 10149;
- la Giunta Regionale d'Abruzzo, Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud, Ufficio Indennità e pagamenti compensativi, con determinazione n. DPD026/312 del 18.10.2016, rilascia l'autorizzazione forestale per i movimenti di terra ai sensi dell'art. 30 della L.R. 3/2014;

Preso atto che:

- l'opera in argomento è stata interamente finanziata (€ 985.000,00) dalla Regione Abruzzo con decreti del Commissario delegato di cui alla OCDPC n. 256/2015 (decreti n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015);
- la relativa convenzione per l'attuazione dell'intervento di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro e sistemazione della S.P. 152 al Km 9+000 è stata stipulata in data 26.11.2015, prot. n. 3848;
- la citata convenzione prot. n. 3848/2015 regola altresì i rapporti tra il Comune di Montazzoli quale soggetto attuatore ed il Commissario delegato per l'emergenza della Regione Abruzzo;

Precisato che:

- il codice CUP assegnato all'intervento in argomento è C97B16000190002;
- il codice CIG assegnato all'intervento in argomento è Z5319F28AC;

Evidenziato che il quadro economico del progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 29.04.2016 risulta essere il seguente:

A) lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	706.200,00	
2) costo per la sicurezza dei cantieri	euro	<u>19.500,00</u>	
Totale per lavori	euro	<u>725.700,00</u>	<u>725.700,00</u>

B) somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Acquisizione immobili oneri afferenti	euro	8.500,00
2) Lavori in economia	euro	31.500,00
3) Indagini e consulenza geologico-geotecnica..	euro	25.890,92
4) Rilievi topografici	euro	7.200,00
5) Spese generali (8% dei lavori)	euro	60.576,00
6) Collaudo statico e amm.vo	euro	6.500,00
7) CNPAIA al 4% su spese tecniche	euro	3.718,68

8) IVA al 10% sui lavori	euro	75.720,00	
9) IVA al 22% su pesi generali, collaudi ecc.....	euro	22.854,83	
10) Imprevisti	euro	16.839,57	
Totale somme a disposizione	euro	<u>259.300,00</u>	259.300,00
Totale complessivo euro			985.000,00

Considerato che in seguito all'aggiudicazione della gara d'appalto si sono avute economie derivanti dal ribasso oltre che ad economie derivanti dall'inizio dei lavori;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del quadro economico post-gara nel rispetto dell'art. 16 del DPR 207/2010 e convenzione di concessione del finanziamento stipulata in data 26.11.2015, prot. n. 3848, anche al fine di determinare le economie avutesi in previsione dell'imminente approvazione ed esecuzione del progetto di completamento;

Visti:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- il d. Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

Riconosciuta ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, la propria competenza sul presente provvedimento;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rideterminare il Quadro Economico dell'opera "Lavori di presidio e risanamento del dissesto idrogeologico in località Valloni – Lago Negro del Comune di Montazzoli" il cui progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 23 del 29.04.2016, come di seguito riportato:

A) lavori:

importo lavori a misura e corpo	euro	706.200,00	
a detrarre il ribasso del 27,223%	euro	<u>-192.248,83</u>	
1) importo lavori a misura e corpo al netto.....	euro	513.951,17	
2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .	euro	<u>19.500,00</u>	
Totale per lavori	euro	<u>533.451,17</u>	<u>533.451,17</u>

B) somme a disposizione dell'amministrazione:

1) Acquisizione immobili oneri afferenti	euro	8.500,00	
2) Lavori in economia compreso IVA.....	euro	64.680,05	
3) Indagini geologico-geotecniche	euro	25.890,92	
4) Spese generali (progettazione, D.L., coord. sicurezza, rilievi topografici, relazione geologica max 8% dei lavori)	euro	58.056,00	
5) Collaudo statico e amm.vo.....	euro	6.500,00	
6) CNPAIA al 4% e EPAP 2 % su spese tecniche e geologiche	euro	2.582,24	

7) IVA al 10% sui lavori	euro	53.345,12	
8) IVA al 22% su pese generali, collaudi ecc.....	euro	20.466,42	
9) Imprevisti	euro	0,00	
10) Somme derivanti da economie di gara	euro	211.528,08	
Totale somme a disposizione	euro	<u>451.548,83</u>	451.548,83
		Totale complessivo euro	985.000,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Piccirilli

(Handwritten signature of Marco Piccirilli)

Sul presente provvedimento viene espresso il parere di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA'
Rag. Anna rosa Berarducci

(Handwritten signature of Anna Rosa Berarducci)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
Rag. Anna rosa Berarducci

(Handwritten signature of Anna Rosa Berarducci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N° _____
COPIA del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
20 OTT 2017 al 04/11/2017

Montazzoli, li 20 OTT 2017



IL MESSO COMUNALE

(Handwritten signature of the Municipal Messenger)